

# Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

## PU FRV 20210216 - d. 16-02-2021 kl. 18:00 til 21:10

**Deltagere:** Birgit Sommer, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Finn Bruno Edvardsen, Mikael Juul Erthmann, Per Spindler Løth, Poul Erik Kandrup

Mødepunkt	Referat
<p><b>1 - Honorarer - Gennemgang af taksterne</b></p> <p>Beslutning fra PU mødet 29-10-2020: På februar mødet i 2021 tages tilretning af taksterne op, så der kan tages højde for evt. rettelser i B2022.</p> <p>Sager: Honorar - MR i Frederiksværk provsti (2018 - 38098)</p> <p>Bilag: Til MR Honorarer for 2021, Delreferat fra møde PU FRV 20201029, Info om honorar 2021</p>	<p>Honorarer genoptages på næste provstiudvalgsmøde. Provsten med flere forbereder punktet.</p>
<p><b>2 - Syns-processen - Bl.a. minimumsgrænse for anlægsarbejder</b></p> <p>Udmelding til menighedsrådene om syns-processen fremadrettet. Emnet var tiltænkt behandlet på det aflyste formandsmøde. Herunder evt. ændring grundet Covid-19 forholdsregler/restriktioner.</p> <p>Sager: Syn FRV 2021 (2021 - 4556)</p> <p>Bilag: PU-møde</p>	<p>Der foreslås en minimumsgrænse for behandling på 30.000 for synsbehandling af anlægsarbejder.</p>
<p><b>3 - Budget-processen - På baggrund af syns-forretningerne</b></p> <p>Udmelding til menighedsrådene om budget-processen fremadrettet. Emnet var tiltænkt behandlet på det aflyste formandsmøde. Herunder evt. ændring grundet Covid-19</p>	<p>Der udsendes brev til menighedsrådene.</p>

forholdsregler/restriktioner.

Sager:

Budget - FRV Budget 2022 (2021 - 4557)

Bilag:

PU-møde

---

#### **4 - Klimatiltag/Grøn kirke**

Arbejdsdokument fra PEK/PU er udsendt separat til PU.

Sager:

Klimatiltag - Grøn kirke - undersøgelse i provstiet  
FRV (2021 - 3927)

Bilag:

Aktdokument

Orientering fra provstiudvalgskonferencen ved Poul Erik Kandrup.

Drøftelse.

Bl.a, jf. rapport fra Favrskov provsti behandlet på sidste møde.

Poul Erik Kandrup udformer sammendrag til udsendelse fra provstiudvalgskonferencen.

Mikael Erthmann vil prøve at sammenstille oplysninger fra energimærkningsrapporterne.

---

#### **5 - Samarbejde om kordegnfunktionen og personregistrering**

Provsts udspil til et samarbejde i det nordlige hjørne i provstiet.

2020 blev et travlt og anderledes år, og det i 2019 nedsatte Strukturudvalg for Samarbejde om kordegnfunktionen har derfor ligget i dvale.

Sager:

PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -  
Strukturudvalg om kordegnfunktion (2019 - 8182)  
PU Frederiksværk - Visioner 2017-2021 -  
Strukturudvalg om kordegnfunktion (2019 - 8182)

Bilag:

Samarbejde om ministerialbogsføring, Aktdokument

Som det ser ud er der, for en realistisk vurdering, plads til ministerialbogsføring/personregistrering i Gillelejes kordegnfunktion.

I alt ser det ud til at der med 200 timer til at føre de små sognes ministerialbøger vil være god dækning.

I anden omgang kan der være grund til at se på den tilbageblevne anvendelse af sekretærfunktionen i de små sogne.

---

#### **6 - Kirke-skoletjenesten - Regnskabsfunktionen**

Mail af 04-02-2020 fra Kirke-skoletjenesten.

Kirke-skoletjenesten kommer snart til at mangle en regnskabsfører. Da skoletjenesten i forvejen ligger under PUKs Cvr.nr. forespørges om regnskabsfunktionen fremadrettet kan varetages af provstikontoret.

Funktionen tillægges administrationen i Frederiksværk provsti, som tilføres 5 timer månedligt.

Sager:  
Samarbejde Frederiksværk provsti - Kirke-  
skoletjenesten (2019 - 19031)

Bilag:  
ny regnskabsfører til Kirke-skoletjenesten

### **7 - Villingerød MR - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter**

Mail af 29-01-2021. Villingerød MRs regnskabsfører fremsender på vegne af MR Foreløbigt styring anlægsaktiviteter.

Ud over overførsler til 2021 på ej afsluttede projekter, i alt kr. 527.767, ses samlet underskud på afsluttede projekter, i alt kr. -3.909.

Sager:  
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -  
Villingerød MR (2019 - 6112)

Bilag:  
Anlægsskema Villingerød 2020

Såfremt MR ikke fremsender ønsker til konvertering, godkendes overførsel til 2021 med kr. 203.402. Desuden godkendes underskud på afsluttede arbejder kr. 3.909 dækket via MRs Frie midler.

For 3 x opsparinger; hhv. Kalkning ude, Kalkning inde, samt Kalkning mur, bedes MR oplyse, hvornår man påtænker arbejdet udført. MR bedes oplyse om beløbene er bevilget som opsparing.

Kirken Døre vinduer; i alt kr. 90.000 (videreført fra 2014/60.000 hhv. 2015/30.000), MR bedes oplyse, hvornår projektet påtænkes udført.

Else Korsholm deltog ikke ved behandlingen. Poul Erik Kandrup deltog ikke ved behandlingen.

### **8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøger overførsel til 2021**

Brev af 02-02-2021. Frederiksværk-Vinderød MR ansøger overførsel af ubrugte anlægsmidler. Foreløbigt styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 367.508, ønskes overført.

Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser et underskud på kr. -1.687.

Sager:  
Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. -  
Frederiksværk-Vinderød MR (2018 - 12854)

Bilag:  
Styringsskema for anlæg overført fra 2020 til 2021,  
Ansøgning om overførsel af Anlæg fra 2020 til 2021

Der godkendes overførsel til 2021 med kr. 367.508 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Desuden godkendes underskud kr. 1.687 på afsluttede arbejder dækket via MRs Frie midler.

MR bedes oplyse hensigt med restbeløb kr. 26.254 ved Løvsuger.

Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen.

### **9 - Torup MR - Ansøger konvertering samt overførsel**

Brev af 29-01-2021. Torup MR ansøger konvertering samt overførsel til 2021. Foreløbigt styring

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 451.427 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Desuden godkendes overskud på afsluttede arbejder kr. 19.834 konverteret som ansøgt.

anlægsaktiviteter er vedlagt.

Overskud fra afsluttede arbejder, i alt kr. 19.834, ansøges konverteret til "KGK Projektering af nye graverfaciliteter".

Beløb for uafsluttede arbejder, i alt kr. 451.427, ønskes overført til 2021.

Info. til punktet:

Beløbet for uafsluttede arbejder oplyst i brevet som kr. 451.427 indeholder den ansøgte konvertering på kr. 19.834.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Torup MR (2018 - 36031)

Bilag:

Overførsel af anlægsmidler Torup Sogn, Ansøgning om overførsel 2020-3

Mikael Erthmann deltog ikke ved behandlingen.

### **10 - Melby MR - Ansøger konvertering fra anlæg til drift**

Brev af 21-01-2021. Melby MR fremsender ønsker anlægsunderskud dækket af MRs frie midler. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Alle arbejder ses afsluttet.

Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser et underskud på kr. -75.249.

Uddrag af ansøgningstekst:

"Vedlagt er 'Anlægsoversigt årsafslutning 2020'. Oversigten viser et underskud på kr. 75.249 stammende fra projekt 2. 'Kirkegårdsregulering'.

Melby Menighedsråd ansøger hermed PU om at måtte dække dette underskud over driften.

Underskuddet skyldes beplantning og bunddække i kirkegårdens nyetablerede afdeling A..... så der ikke brugtes spildte kræfter på bekæmpelse af ukrudt på de ellers golde arealer..... Udgifterne hertil var 47.500, - inkl. moms.

Endvidere måtte der etableres ny vandledning på kirkegården..... Udgifterne hertil var kr. 25.500, - inkl. moms.

I ansøgning af 02-08-2020 ansøgte Melby Menighedsråd forud PU om at måtte finansiere ovenstående nødvendige udgifter af overskydende

Underskud på afsluttede arbejder kr. -75.249 godkendes dækket via driften/MRs Frie midler som ansøgt.

stiftslån, hvilket PU imidlertid afslog, hvorefter det overskydende stiftslån blev tilbagebetalt via et ekstraordinært afdrag.

Derfor nu denne ansøgning om at måtte dække underskuddet over driften."

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Melby MR (2018 - 33059)

Bilag:

Anlægsoversigt årsafslutning 2020 20201108,  
Ansøgning\_til\_PU\_Finansiering af underskud på anlægsprojekter\_21-01-2021 1

---

### **11 - Ramløse MR - Ansøger overførsel til 2021**

Mail af 26-01-2021. Ramløse MR ansøger overførsel til 2021. Foreløbigt styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Der ansøges overførsel af uafsluttede anlægsarbejder, i alt kr. 130.550.

Det fremgår ikke hvad der ønskes for overskud på afsluttet arbejde kr. 20.000.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Ramløse MR (2018 - 11763)

Bilag:

Ansøgning om videreførsel af ubrugte anlægsmidler, Ramløse 2020 Styring anlægsaktiviteter

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 130.550 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Desuden godkendes overskud på afsluttede arbejder kr. 20.000 konverteret til MRs Frie midler.

---

### **12 - Gilleleje MR - Ansøger overførsel til drift**

Mail af 26-01-2021. Gilleleje MR ansøger underskud på anlægsarbejder overført til driften. Foreløbigt styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Af skemaet fremgår videreførsel af uafsluttede anlægsarbejder, i alt kr. 686.159.

Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser et underskud på kr. -9.692.

Tekst fra ansøgning:

"På vegne Gilleleje Menighedsråd fremsendes vedlagt skema for styring af anlægsaktiviteter 2020.

Da menighedsrådsmødet som var planlagt til 20.

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 686.159 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Desuden godkendes underskud på afsluttede arbejder kr. -9.692 dækket via driften/MRs Frie midler.

januar 2021 blev aflyst, har skemaet været forelagt medlemmerne i Menighedsrådet via mail og alle har godkendt det vedhæftede skema.

Vi skal herved ansøge PU om tilladelse til, at nettounderskuddet kr. 9.692,00 overføres til driften i 2020."

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Gilleleje MR (2018 - 12861)

Bilag:

styring af anlægsaktiviteter, Styring af anlægsaktiviteter

### **13 - Annisse MR - Ansøger overførsel til 2021**

Mail af 28-01-2021. Annisse MR ansøger overførsel af uafsluttede anlægsarbejder til 2021, i alt kr. 376.126. Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Af skemaet fremgår samlet over-/underskud på afsluttede arbejder på i alt kr. -5.592.

Maling af kirkevinduer

Efter gennemgang af vinduerne bør disse udtages og renoveres gennemgribende (sandblæsning og maling). Omkostning er ukendt og undersøges nærmere, hvorfor de afsatte anlægsmidler kr. 69.625 søges overført til 2021.

Kalkning af kirken

Tårn og våbenhus er kalket. Tårnet viser skjolder der skal udbedres. Kalkning af resten af kirken er udsat. Kalkningen bliver betydeligt dyrere, hvorfor der er reserveret kr. 200.000 af MRs frie midler til formålet.

Udskiftning af el-tavle i kirken/varme i kirken

Ekstern konsulent har gennemgået indhentede tilbud. MR rådgives at indhente samlet tilbud på udskiftning af el-tavle samtidig med renovering af kirkens varmeanlæg. Derfor indhentes tilbud på begge arbejder samtidigt, som forventes modtaget i foråret 2021. Kr. 50.000 og kr. 87.000 ønskes overført til 2021.

Projektudarbejdelse graverhus

MR er i gang med intern udarbejdelse af projektforslag, med henblik på at udarbejde oplæg til omfang og ønsker til ny bygning.

Arkitekt oplæg forventes forelagt provstiudvalget i

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 376.126 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Desuden godkendes underskud på afsluttede arbejder kr. -5.592 dækket via driften/MRs Frie midler.

foråret 2021. Kr. 100.000 ønskes overført til 2021.

#### Storskærm

Det er besluttet, at lydanlæggene i både Annisse og Ramløse kirker skal være ens, så mikrofoner og lignende kan bruges i begge kirker. I opgradering og modernisering af lydanlæggene indgår anskaffelse af storskærm. Det sparer både tid og penge. Arbejdet forventes færdigt i løbet af foråret. Kr. 40.000 ønskes overført til 2021.

#### Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Annisse MR (2018 - 12840)

#### Bilag:

Overførsel af anlægsmidler til 2021, 2020 Annisse Styring af anlægsaktiviteter

### **14 - Blistrup MR - Ansøger konvertering samt overførsel**

Brev af 28-01-2021 ved mail af 31-01-2021. Blistrup MR ansøger konvertering samt overførsel til 2021 - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 783.750, ønskes overført.

Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser et overskud på kr. 22.396.

Uafsluttede projekter 1, 3 og 15 ansøges videreført til 2021.

Af overskud på projekt 17, i alt kr. 48.367, ansøges kr. 38.625 konverteret til projekt 7, og kr. 8.847,50 konverteret til projekt 25, til dækning af underskud på samme afsluttede projekter.

Restoverskud på projekt 17 + overskud på projekt 23 og 26 + Overskud fra anskaffet motortruck, til sammen kr. 22.396,09, ansøges konverteret til MRs Frie Midler.

#### Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Blistrup MR (2018 - 12865)

#### Bilag:

2021-01-28 brev til PU fra Blistrup MR, Blistrup Sogns kirkekasse; anlægsoversigt årsafslutning 2020 (foreløbig version af styring af anlægsaktiviteter)

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 783.750 som anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter. Overskud på de afsluttede anlægsarbejder, hhv. samlet overskud, i alt kr. 22.396 godkendes konverteret som ansøgt.

## 15 - Græsted MR - Ansøgning om konvertering m.v.

Mail af 01-02-2021. Græsted MR fremsender Ansøgning/bemærkninger til vedlagt Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter.

Info. til punktet:

- Beløbene "i alt" i for note 11 og 12 er mangelfulde.
- Der er uoverensstemmelser ved skemaets Renovering af køkken præstebolig (note 9 og note 12), og Udskiftning af lindetræer(note 11).
- Medfølgende ansøgning/bemærkninger fra MR-formanden stemmer umiddelbart ikke overens med det fremsendte foreløbige skemas, Renovering af køkken præstebolig, Udskiftning af lindetræer, og Glasdør i våbenhus. Og Rep. af styremekanisme af kirkeklokke fremgår ikke af skemaet.

Tekst fra bemærkninger/ansøgning:

"Herved fremsendes foreløbig skema vedr. styring af anlægsaktiviteter 2020.

Til skemaet har vi følgende bemærkninger:

### **Renovering af køkken Præstebolig :**

Køkkenet er desværre ikke færdigt endnu.

Regnskab 2019 viste en samlet pris på kr. 348.711

Regnskab 2020 viser et forbrug på kr. 1.669.

### **Glasdør i våbenhus:**

Det afsatte beløb er konverteret med

Provstiudvalgets godkendelse juni 2019 til rep. af styremekanisme af kirkeklokke.

Idet dette projekt endnu ikke er afsluttet ønske restebeløbet anvendt i 2021

### **Udskiftning af 5 Lindetræer:**

Træerne er udskiftet i oktober/november 2020.

Restbeløbet ønskes anvendt i 2021 til vanding af træerne."

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Græsted MR (2018 - 39592)

Bilag:

Grundet flere uoverensstemmelser mellem ansøgning og fremsendt skema, returneres skema og ansøgning til menighedsrådet med anmodning om at regnskabsfører gennemgår og tilretter/udfylder skemaet korrekt. Vær opmærksom på tidligere konverteringer/overførsler/videreførte beløb, brug af korrekt kolonne, samt om projektet er afsluttet. Styring anlægsaktiviteter skal afspejle anlægsarbejderne pr. 31-12-2020.

Nyt skema og ny ansøgning imødeses.



**16 - Søborg MR - Ansøger konvertering og overførsel**

Mail af 01-02-2021. KAM sender på vegne af Søborg MR ansøgning om konvertering og overførsel. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Ubrugte anlægsmidler, i alt kr. 505.057, ønskes overført.  
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder viser et overskud på kr. 5.431.

Tekst fra ansøgning:

"Menighedsrådet har afsluttet 5 anlægsarbejder med et samlet overskud på kr. 5.431. Dette overskud søges overført til frie midler.  
Øvrige arbejder søges alle videreført i 2021. "

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Søborg MR (2018 - 11764)

Bilag:

Søborg sogn - Anlægsoversigt 2020, SØ Anlægsskema 2020

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 505.057 som ansøgt/anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter.  
Samlet overskud på afsluttede anlægsarbejder kr. 5.431 godkendes konverteret til MRs Frie midler som ansøgt.

Der ønskes fremsendt en tidsplan for hhv. projekter fra før 2019 samt afvikling af opsparinger.  
Herunder forklaring på ej anvendt beløb kr. 200.000 til oliefyr.

**17 - Helsing MR - Ansøger overførsel til 2021**

Brev af 02-02-2021 ved mail af 03-02-2012. Helsing MR ansøger overførsel af ubrugte anlægsmidler til 2021. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er vedlagt.

Uafsluttede arbejder, inkl. underskud kr. -55.611 på allerede igangsat arbejde med anlægsbevilling i 2021, lyder på i alt kr. 574.331 der ønskes overført til 2021.

Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder, i alt kr. -9.373 ønskes dækket af MRs frie midler.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Helsing MR (2018 - 12815)

Bilag:

2020 Styring anlægsaktiviteter Helsing, Anlægsstyring 2020 Helsing - følgebrev

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 574.331 som ansøgt/anført på fremsendt Styring anlægsaktiviteter.  
Samlet underskud på afsluttede anlægsarbejder kr. -9.632 godkendes dækket af MRs Frie midler som ansøgt.

Finn Edvardsen og Ejvind Hartmund deltog ikke ved behandlingen.

## 18 - Vejby MR - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter

Mail af 03-02-2021. Vejby MRs regnskabsfører fremsender Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter 2020.

Mail af 05-02-2021. Vejby MR-formand fremsender ønske om brug af MRs Frie midler til dækning af underskud på samlede afsluttede anlægsarbejder.

### Styring anlægsaktiviteter 2020 viser:

Uafsluttede anlægsarbejder på i alt kr. 697.107  
Samlet over-/underskud på afsluttede arbejder i alt kr. -5.719

Restbeløb på §7a, stk. 2 bevilling ifm. rotteangreb kr. 2.664. Det står ikke klart om arbejdet er afsluttet. (*§7a, stk. 2 bevilget på PU mødet 28-05-2019. MR skulle efterfølgende fremsende kopi af faktura, denne er ej modtaget.*)

Af note ved 3 af skemaets overførsler fremgår at MR skal tage stilling til anvendelsen.

### Info. til punktet:

Der er ikke modtaget brev/ansøgning fra menighedsrådet til de 3 ovennævnte noter.

### Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Vejby MR (2018 - 16203)

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Vejby MR (2018 - 16203)

### Bilag:

Vejby sogn - Anlægsoversigt 2020, Vejby Regnskabsoversigt 2020, Fwd Anlæg 2020

Konverteringer godkendt af PU d. 8/9-20 skal fremgå af kolonnerne for Godkendt konvertering, ikke som videreførte beløb.

Restbeløb på tillægsbevilling, Repr. kloak pga. rotteangreb, kr. 2.664,00 bedes tilbageført til 5% midlerne, såfremt arbejdet er afsluttet. Provstiudvalget afventer tilbagemelding.

Provstiudvalget udbeder sig en ansøgning om overførsler til 2021 påført kort forklaring/status til posterne. Tilrettet skema bedes vedlagt ansøgningen.

## 19 - Ølsted MR - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter

Mail af 05-02-2021. Ølsted MR fremsender Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter 2020.

Styring anlægsaktiviteter viser overførsel af ubrugt anlægsbeløb kr. 9.748, samt videreførsel af kr. -35.479 på synsudsatte anlægsarbejder.

### Info. til punktet:

Både ved behandling af Styring anlægsaktiviteter for 2018 og 2019, er samlet over-/underskud på afsluttede anlægsarbejder blevet godkendt videreført til næste år.

Ubrugte anlægsbeløb kr. 9.748 godkendes videreført til 2021.

Desuden godkendes underskud på tidligere synsudsatte arbejder kr. -35.479 dækket af MRs Frie midler/driften.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Ølsted MR (2018 - 12805)

Bilag:

Fwd Anlægsskema 2020, ØL Anlægsskema 31.12.2020

## **20 - Tibirke MR - Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter**

Mail af 05-02-2021. Tibirke MRs regnskabsfører fremsender Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter.

Skemaet viser overførsel af ubrugte anlægsbeløb, i alt kr. 1.028.944, samt underskud på kr. -825 på afsluttede anlægsarbejder.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Tibirke MR (2018 - 11775)

Bilag:

Fwd Styring af anlægsaktiver Tibirke, 243 Styring anlægsaktiviteter 3112 2020

Der godkendes overførsel til 2021 kr. 1.019.064 som ansøgt/anført på **nyt** fremsendt Styring anlægsaktiviteter.

Samlet underskud på afsluttede anlægsarbejder kr. -825 godkendes dækket af MRs Frie midler som ansøgt.

## **21 - Kregme MR - Ansøger overførsel til 2021**

Brev af 01-02-2021 ved mail af 02-02-2021. Kregme MR ansøger overførsel til 2021. Foreløbigt Styring anlægsaktiviteter er modtaget.

I brevet ansøges overførsel af uafsluttede arbejder, i alt kr. 525.309.

Ligeledes ansøges overførsel af kr. -62.494,85 for igangsat arbejde, hvor anlægsbevilling modtages i B2021.

Styring anlægsaktiviteter viser:

Kr. 462.814 totalt for igangsat + uafsluttede arbejder (sum af ovenstående).

+ kr. 343,75 som vises med "1)" på skemaet.

= i alt kr. 463.157,90 der fremgår af skemaets total.

Bemærkning til punktet:

På styring anlægsaktiviteter fremgår kr. 103.190 som godkendt overført til drift på PU møde d. 28-04-2020. Dette er ikke korrekt.

På nævnte PU møde blev beløbet godkendt

Grundet flere uoverensstemmelser mellem ansøgning og fremsendt skema, herunder dagsordenens bemærkning vedr. Skader på Tårn og Tårnspidser/kamtakker, returneres skema og ansøgning til menighedsrådet med anmodning om at regnskabsfører gennemgår og tilretter/udfylder skemaet korrekt. Vær opmærksom på tidligere konverteringer/overførsler/videreførte beløb, brug af korrekt kolonne, samt om projektet er afsluttet.

Styring anlægsaktiviteter skal afspejle anlægsarbejderne pr. 31-12-2020.

Nyt skema og ny ansøgning imødeses.

konverteret til "Skader på tårn og tårnspidser/kamtakker".

Beløbet ses ej af opgørelsen for "Skader på tårn og tårnspidser/kamtakker", hvoraf kr. 249.991,75 blev dækket af 5% midlerne.

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Kregme MR (2018 - 12833)

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:

Konvertering anlæg2020, Kregme.Regnskabsoversigt 2020

## **22 - Frederiksværk-Vinderød MR - 5% middel ansøgning til Vandforsyning til Vinderød kirkegård**

Brev af 03-02-2021. Frederiksværk-Vinderød MR ansøger dækning via §7a, stk. 2 til udskiftning af hovedledningsnettet til vandforsyning på Vinderød kirkegård. Arbejdet kan deles op i 2 faser, hvortil denne ansøgning er til fase 1. Der ansøges kr. 300.000.

Udskiftning af hele vandledningsnettet til kirke, kirkegård, kirkegårds kontor, mandskabsbygning og kapel m. toiletter løber op i ca. kr. 800.000.

Fase 1 dækker hovedrørledninger til kirkegårds kontor og kapel/toiletter, hvilket måske vil løse problemet.

Fase 2 der dækker resten af kirke og kirkegård bliver synsudsat i 2021 med kr. 500.000.

Sager:

Vinderød kirkegård - Vandforsyning til kirkegårds kirkekontor, kapel og toiletter (2021 - 4560)

Bilag:

PU dagsorden vandforsyning, vandforsyning kirkegård

Der bevilges Likviditetslån med op til kr. 300.000 til projektets Fase 1 med tilbagebetaling senest december 2022.

Projektets Fase 1, Udskiftning af hovedrørledning til kirkegårds kontor og kapel/toiletter skal fremgå af synsrapport 2021 samt som ønske i Foreløbigt budget 2022.

Beløbet udbetales mod dokumentation for betaling.

Per Spindler Løth deltog ikke ved behandlingen

## **23 - Blistrup MR - 5% middel ansøgning til udskiftning af olietank**

Brev af 05-02-2021. Blistrup MR ansøger midler til udskiftning af kirkens og præstegårdens fælles olietank. Der ansøges kr. 70.107,50.

Der bevilges Likviditetslån til opgravning af gammel tank, op til kr. 70.000 med tilbagebetaling senest december 2022.

Udskift af kirke og præstegårdens fælles olietank skal fremgå af synsrapport 2021 samt som ønske i Foreløbigt budget 2022.

Uddrag af ansøgningstekst:

"Vedr. udskiftning af kirkens olietank  
Blistrup sogns bygninger er opvarmet af oliefyr, der findes i præstegårdens kælder. Den tilhørende, nedgravede olietank skal være udskiftet ved udgangen af 2021. Det har vi vidst de sidste 2-3 år. Kommunen angiver, at der ikke er mulighed for at ansøge om udsættelse til udskiftning. Dette har vi beskrevet i årsbudget 2021 på side 1 under "særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Derfor har MR gennem de sidste år forsøgt at finde en alternativ og mindre forurenende opvarmingskilde. ....

Vi har uden resultat brugt tid og penge i forsøg på at finde en brugbar løsning. Lige nu, hvor tiden er knap og samfundet er i koma, vil vi foreslå den midlertidige løsning, at olietanken udskiftes, så der bliver tid til en kvalificeret undersøgelse således, at der bliver mulighed for at træffe den rigtige beslutning.

På baggrund af ovenstående anmoder vi PU om bevilling af et beløb svarende til vedlagte tilbud, i alt kr. 70.107,50."

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Blistrup MR (2018 - 12865)

Bilag:

2021-02-05 brev til PU fra Blistrup MR, Hansens VVS tilbud af 2020-06-11

Provsten kontakter menighedsrådet med henblik på at få en olietank placeret oven på jorden.

**24 - Kregme MR - Byggesag Fejl på rep. af kirkegårdsmuren**

Byggesag ansøgning af 22-01-2021. Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme MR - Kirkegårdsmuren Fejl på rep. samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af søjler og vest-mur.

Kregme MR har indberettet via Byggesag. Imidlertid har Byggesag systemet ikke fungeret for Frederiksværk provstis vedkommende, da sagerne ikke modtages.

IT-Kontoret er inde over sagen, og der ses nu pr. 08-02-2021 dokumenter i systemet.

Provstikontoret prøver at få behandling via Byggesag klar til behandling inden provstiudvalgsmødet, såfremt systemet ikke har flere fejl.

Det skal bemærkes at det modtagne med henvisning til PU beslutning af d. 29-10-2020 betragtes som Forprojekt - ikke som et detailprojekt. Provstiudvalget forventer at menighedsrådet får udarbejdet en rådgiveraftale. Forprojektet fremsendes til Stiftsøvrighedens videre behandling med provstiudvalgets anbefaling.

Der mangler fortsat tilbagemelding fra ITK, om hvorvidt de mener systemet nu virker.

På dagsorden ses de medfølgende bilag fra Kregmes indberetning - de er endnu ikke tjekket/gennemgået via Byggesag.

Beslutning fra PU mødet 19-01-2021:  
Kregme menighedsråd bør selv afgøre hvilken Leverandørs tilbud der vælges og som er det bedste, i samarbejde med deres rådgiver, og fremsende ansøgning til provstiudvalget. Entreprenøren skal være med i en garantiordning. Af ansøgning skal fremgå 1. afdrag pr. 1. juli 2022. Ansøgning mv. fremsendes via Byggesag systemet.

Beslutning fra PU mødet 29-10-2020:  
Returneres til menighedsrådet.  
- Projektet skal oprettes i Byggesag.  
- Provstiudvalget imødeser et grundigt udarbejdet forprojekt via Byggesag.

Sager:  
Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme MR - Kirkegårdsmuren Fejl på rep. samt nye tegl nord/syd/øst - samt rep. af søjler og vest-mur - EU-H78-RA-UH2 (2021 - 2660)

Bilag:  
Aktdokument, Opsummering, Kirkegårdsplan rev. B (002), Tilbud - Sammenlignelige priser jan 2021, Økonomisk opstilling - jan 2021, Arbejdsbeskrivelse - Tilbudsliste jan 2021, Kregme ref 20201112 p, Ansøgning kirkemur jan 2021

## 25 - LM Personalekonsulenterne - Invitation til MRs kontakter

Mail af 26-01-2021. Landsforeningen af Menighedsråds personalekonsulenter inviterer menighedsrådenes formænd og kontaktpersoner til **provstiets LM Personale konsulentordnings** første fyraftensmøde, der kommer til at foregå online på Zoom, onsdag d. 03-03-2021, kl. 16:00-17:30.

MR-formænd og MR-kontaktpersoner bedes alle melde tilbage til LM senest fredag den 26. februar, med svar om der ønskes deltagelse.

Få dage før mødet modtager tilmeldte deltagere en mail med et link til kurset og nærmere instruktioner

Provstiudvalget opfordrer alle MR-formænd og MR-kontaktpersoner til deltagelse.

Til nye MR-formænd og MR-kontaktpersoner kan oplyses at der på de Offentlige budgetsamråd i 2020 blev indgået samarbejde i provstiet om brug af Landsforeningen af Menighedsråds personalekonsulentordning.

Da Samarbejdet har provstiet som ramme, og dermed betales via provstikassen, betjener LM personalekonsulenterne alle provstiets menighedsråd, selv om et enkelt menighedsråd ikke ønskede at underskrive vedtægten.

om, hvordan man kommer på. Mødet tilgås nemmest fra en bærbar pc med kamera og mikrofon, men tablet eller iPad kan også anvendes.

Sager:

Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent Fase 2 - foreløbig løbetid 2020-2021 (2020 - 24842)

Bilag:

Invitation til online fyraftensmøde 3. marts

---

**26 - PUK kvartalsrapport 2. og 3. kv. 2020 - HS har ingen bemærkninger**

Taget til efterretning.

Orienteringspunkt:

Brev af hhv. 21-01-2021 og 22-01-2021. Helsingør Stift har ingen bemærkninger til PUK kvartalsrapport for 2. og 3. kvartal 2020.

(ingen bilag)

Sager:

Regnskab - FRV 2020 Kvartalsrapporter (2020 - 14281)

Bilag:

Aktdokument

---

Birgit Sommer (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Ejvind Hartmund (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Else Rosenlund Korsholm (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Finn Bruno Edwardsen (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Mikael Juul Erthmann (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Per Spindler Løth (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

---

Poul Erik Kandrup (Frederiksværk  
Provstiudvalg)

2020 - 32106 - Frederiksværk Provsti – Møder 16-02-2021, 18:00