

Referat

Midtfyn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 17. januar 2025 - d. 17-01-2025 kl. 13:00 til 14:00

Deltagere: Jesper Fabricius, Jens Jørgen Uhd Jepsen, Søren Skyggelund, Hans Christian Lunderskov, Jakob Daniel Lund Olesen, Lars Ole Jonssen

Afbud: Signe Kølback Høg

Provst Lars Ole Jonssen deltog på mødet, da han er udpeget af biskoppen til at være provst på projektet, da provst Signe Kølback Høg er inhabil.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

2 - Espe-Vantinge-Hillerslev MR: Ansøgning om forhøjelse af rammen til renovering af Espe præstegård fra 6,9 til 9 millioner kroner samt tilladelse til igangsætning.

Beslutningspunkt.

Espe præstegård skal gennemgå omfattende skimmelrenovering og ombygning af bolig/offentlige lokaler.

MR har på PU-møde den 11.09.2024 fået godkendt en økonomisk ramme på 6,9 mio. kr.

Efter afholdt licitation den 13.01.2025 ansøger MR nu om en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til et samlet renoveringsbudget på op til 9 mio. kr. samt om tilladelse til igangsætning af projektet.

Sager:

Espe-Vantinge-Hillerslev MR - Espe præstegård - renovering - Midtfyn Provsti - Fyens Stift (2025 - 1570)

Espe-Vantinge-Hillerslev MR - Espe præstegård - renovering - Midtfyn Provsti - Fyens Stift (2025 - 1570)

Bilag:

Espe Præstegård, ansøgning til provstiudvalget, Espe Præstegård, ansøgningskrivelse fra menighedsrådet, Espe Præstegård, Licitationsopstilling, budgetopstilling efter afholdelse

Ansøgning imødekommet.

Dog er provstiudvalget bekymret over, om der kan findes forsvarlige besparelser i størrelsesordenen 900.000 kr. til uforudsete udgifter.

Derfor hæver provstiudvalget den samlede økonomiske ramme til 9.625.000 kr.

De 625.000 kr. vedrører etablering af jordvarmeanlæg og vil blive finansieret via provstiet energipulje.

På den måde vil der være ca. 750.000 kr. til uforudsete udgifter.

Der gives tilladelse til igangsætning af projektet.

Der forventes en meget stram styring af økonomien i projektet med løbende orientering til provstiet.

af licitation, Espe Præstegård, oversigt over udgifter
der er kommet til i løbet af projekteringsperioden,
Espe Præstegård, referat fra møde i menighedsrådet
d. 14. januar 2025, bilag, Tegninger_Espe
Præstegaard_eksisterende forhold, 18.11.2024,
Tegninger_Espe Præstegaard_fremtidige
forhold_18.11.2024

3 - Evt.

2025 - 654 - Midtfyn Provsti – Møder 17-01-2025, 13:00

Jesper Fabricius (Midtfyn Provstiudvalg)

Jens Jørgen Uhd Jepsen (Midtfyn
Provstiudvalg)

Søren Skyggelund (Midtfyn
Provstiudvalg)

Hans Christian Lunderskov

Jakob Daniel Lund Olesen (Midtfyn
Provstiudvalg)

Lars Ole Jonssen (Fåborg Provsti)

2025 - 654 - Midtfyn Provsti – Møder 17-01-2025, 13:00