Referat

Skanderborg Provsti — Mgder

Provstiudvalgsmade 30. januar 2023 (Ekstraordinaert) - d. 30-01-2023 kl. 11:30

til 12:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Laura Gylden-Damgaard, Niels Peter Skrubbeltrang, Peder Skov Larsen, Rasmus Leo Kolding,

John Ivan Karup Jensen, Jytte Jensen, Heidi Torp

Mgdepunkt
1 - Hgjvangen Kirke - @konomi januar 2023
Lukket punkt

Sager:

Hgjvangen Kirke - @konomi januar 2023 (2023 -
3644)

Hgjvangen Kirke - @konomi januar 2023 (2023 -
3644)

Bilag:

Hg@jvangen Ny kirke Baggrund og
Scenarier_20230127, Bilag 01_Budget_Fakturering
Jan2023, Provstiudvalgsmgde 7. september 2022 -
referat, Drifts og anlaegsbudget ny kirke i Hgjvangen

Referat

Baggrunden for mgdet var udmeldingen fra COWI d.
25. januar 2023, hvor Provstiudvalget efter
licitationen blev praesenteret for et budget for
byggeriet af Hgjvangen Kirke p& mellem 102
millioner og 122 millioner, afhaengigt af hvilket
tilbud, der vaelges. Provstiudvalget har tidligere
godkendt et budget p& 73 millioner kr.

Pd baggrund af udmeldingen fra COWI praesenterede
provsten efter en gennemgang af ldanemulighederne
i Stiftet og provstiets fremtidige gkonomi fire mulige
scenarier:

a) Projektet gennemfgres usendret med en
budgetramme pa mellem 102 og 122 millioner
kroner. Dette vil kraeve et I&n i stiftet pa ca. 50
millioner kr.

b) Der findes en reekke besparelser p& projektet.

c) Projektet udskydes i en periode p& 2-3 ar. Dette vil
umiddelbart give en ekstraomkostning pé ca.
500.000 kr.

d) Projektet aflyses fuldstaendigt. | sa fald vil allerede
afholdte udgifter for ca. 12 millioner kr. veaere tabt.

Efter en spgrgerunde blev udvalgets meninger hgrt,
og udvalget traef beslutning om - blandt andet pa
baggrund af en kommende tilkendegivelse fra
Skanderborg Menighedsrad - p& naeste
provstiudvalgsmgde at ville vaelge en af fglgende to
scenarier:

1) Projektet udskydes i en periode p& 2-3 &r ud fra en
formodning om en mere stabil gkonomi og lavere
priser til den tid. Det skal bemaerkes, at safremt
denne Igsning vaelges, vil Provstiudvalget ikke
forpligte sig pa atimgdekomme ekstraudgifter til det



fremtidige projekt.

2) Provstiudvalget imgdekommer en anlaegsramme
pa maksimalt 95 millioner kr. Safremt denne Igsning
vaelges, bliver det Skanderborg Menighedsrads
opgave et pege pa de ngdvendige besparelser.

Provstiudvalget vil invitere Skanderborg
Menighedsrad til et mgde pa Teams onsdag d. 8.
februar kl. 11.00.

Her far menighedsradet mulighed for at tilkendegive
sin holdning i forhold til de to ovennaevnte
muligheder.

Provstiudvalget vil treeffe beslutning om
byggeprojektets finansiering péd provstiudvalgsmgdet
umiddelbart efter Teamsmgdet.
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